
 

FASEINNDELING 

 FASE 1  Uke 2-12 Strandheim Sentral, Industrihavneveien (Del I) )og Havneveien Kommentar: 
 FASE 2 Uke 13-27 Gammelosveien, Havneveien og Grønørveien Kommentar: Mulig stopp (evt redusert) i fellesferien 

 FASE 3 Etter avtale Gammelosbrua Kommentar: 

 FASE 4 Etter avtale Grønørbrua Kommentar: 
 FASE 5 Uke 28 – 40 Industrihavneveien (Del II) og Furumoen Sentral (+ Eventuelt Industrihavneveien del III) Kommentar: 

X SLUTTFASE Uke 41 - 46 Avsluttende oppgaver prosjekt Kommentar: 
 


